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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la inversión pública y su 

contribución a la calidad educativa en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), 

periodo 2017 al 2022. El diseño metodológico es descriptivo, no experimental, longitudinal 

y de acuerdo a su función, es de naturaleza mixta resaltando el enfoque cuantitativo. Para la 

recopilación de datos se utilizaron fuentes secundarias como Consulta Amigable, el Sistema 

de Seguimiento de Inversiones (SSI) y Consulta Avanzada de Inversiones. La muestra se ha 

determinado por la cantidad de inversiones que se han ejecutado al 100% y que no tienen 

saldo por financiar. De las 22 inversiones registradas, solo 8 inversiones de tipo IOARR han 

sido ejecutadas por la UNPRG. Los resultados demuestran que la variable calidad educativa 

depende de la buena orientación de los recursos públicos, además que el presupuesto 

destinado por parte del sector educación y utilizado en los gastos necesarios en la universidad 

contribuye para el servicio educativo y por último la inversión pública contribuye en la 

infraestructura de la calidad educativa en base a los indicadores eficacia y eficiencia. 

Finalmente, se llegó a la conclusión de que la inversión pública contribuye en la calidad 

educativa en la UNPRG, 2017 al 2022. 

Palabras claves: Inversión pública, Calidad educativa, Eficiencia y Eficacia.  
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ABSTRACT 

The present research aims to analyze public investment and its contribution to 

educational quality at the Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), period 2017 to 

2022. The methodological design is descriptive, non-experimental, longitudinal and 

according to its function, it is of a mixed nature highlighting the quantitative approach. For 

data collection, secondary sources such as Friendly Consultation, the Investment Tracking 

System (ISS) and Advanced Investment Consultation were used. The sample was determined 

by the number of investments that have been 100% executed and have no balance to be 

financed. Of the 22 registered investments, only 8 IOARR-type investments have been 

executed by the UNPRG. The results show that the educational quality variable depends on 

the good orientation of public resources, in addition to the fact that the budget allocated by 

the education sector and used for the necessary expenses in the university contributes to the 

educational service, and finally, public investment contributes to the infrastructure of 

educational quality based on the effectiveness and efficiency indicators. Finally, it was 

concluded that public investment contributes to the quality of education at UNPRG, 2017 to 

2022. 

Key Words: Public investment, educational quality, efficiency and effectiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inversión pública es una variable muy importante en el desarrollo económico del 

país; sobre todo cuando contribuye a la mejora educativa, a la calidad de sus servicios, a la 

generación de una infraestructura productiva y social que genere cambios positivos y 

potencie el desarrollo en la región. En contexto la calidad educativa universitaria como 

concepto multidimensional incide en todas sus funciones como es en la enseñanza, personal 

docente, alumno, tecnología e infraestructura. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2003) 

Sin embargo, en los últimos años, la educación superior universitaria se ha visto en 

la mira por la forma como brindan los servicios a los estudiantes, esto necesariamente en las 

condiciones básicas de calidad, infraestructura en precarias condiciones, un aspecto muy 

importante en toda universidad. Según el Plan de Supervisión de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria indíca que SUNEDU, juega un rol 

fundamental en la supervisión de las universidades para verificar el cumplimiento sobre el 

uso de los recursos que otorga el estado y en la calidad para ofrecer dicho servicio. 

(Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria [SUNEDU], 2023)  

Ante ello, es crucial resaltar la relevancia de la inversión estatal en el ámbito 

educativo, lo cual permite contribuir a la calidad educativa superior mediante Proyectos de 

Inversión Pública (PIP), sin embargo según el Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE, 2017) mencionan que existen otros tipos de 

inversión: Los No PIP, estas se subdividen en 4 tipos de inversiones (IOARR): Optimización, 

de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación. 

El problema principal en esta investigación es ver ¿De qué manera la inversión 

pública contribuye a la calidad educativa en la UNPRG, 2017-2022? siendo los problemas 

específicos: ¿De qué manera se involucra las variables inversión pública y la calidad 

educativa en la UNPRG, 2017-2022?, ¿De qué manera el Presupuesto Institucional 

Modificado contribuye en la inversión pública para el servicio educativo en la UNPRG, 
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2017-2022? Y ¿De qué manera la inversión pública contribuye en la infraestructura de la 

calidad educativa en la UNPRG, 2017-2022?  

En base a los problemas planteados en la investigación, el objetivo general es: 

Analizar la inversión pública y su contribución a la calidad educativa en la UNPRG, 2017-

2022. Mientras que los objetivos específicos: Identificar las variables inversión pública y 

calidad educativa aplicando la teoría económica en la UNPRG, 2017-2022. Analizar el 

Presupuesto Institucional Modificado y su contribución en la inversión pública para el 

servicio educativo en la UNPRG, 2017-2022. Describir de qué manera la inversión pública 

contribuye en la infraestructura de la calidad educativa en la UNPRG, 2017-2022.  

Para obtener los resultados esperados y su discusión, se estiman dos variables, la 

variable dependiente relacionado a la calidad educativa y la variable independiente a la 

Inversión pública en educación. 

Respecto al aporte el teórico, la presente investigación proporciona un beneficio para 

mejorar la calidad educativa en la UNPRG, que ayude al desarrollo económico y social en la 

región. Mediante el aumento de la inversión pública, las universidades e instituciones se ven 

obligadas a brindar servicios básicos de calidad, lo que implica el crecimiento de bienestar 

en la población. Además, que la inversión pública en la educación superior determina el buen 

capital humano que se tenga en cada universidad. Asimismo, en la presente investigación se 

describirá y analizará la inversión pública en educación y la contribución de la calidad 

educativa que ha dado en la UNPRG durante los últimos 6 años. Con ello, la investigación 

será de interés para los estudiantes ya que se consideran varías teorías económicas que 

permitirán conocer aportes de algunos autores sobre la importancia que tiene la inversión del 

capital humano en la sociedad. Mientras que en el aporte práctico tiene una finalidad de que 

sea de mayor utilidad para los demás investigadores, así como para la UNPRG. Además, que 

se pretende explicar cómo ha contribuido la inversión pública a la calidad educativa durante 

los años 2017 al 2022. En referencia al aporte metodológico la presente investigación es de 

tipo descriptiva, no experimental, de corte longitudinal y de función mixta resaltando el 

enfoque cuantitativo para analizar la inversión pública en el sector de educación y de cómo 
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contribuye en la calidad educativa. Los datos para esta investigación son de fuentes 

secundarias como Consulta Amigable, el SSI y Consulta Avanzada de Inversiones, lo cual 

son datos existentes que nos va a facilitar para realizar la investigación.  

La investigación se ha estructurado en 4 capítulos siendo estos: Como primer 

Capítulo I, diseño teórico, describe los antecedentes, bases teóricas, que comprende las 

teorías: como capital humano, Inversión, Enfoque sobre la inversión pública en educación, 

Economía en la educación y Calidad educativa. Asimismo, se definen sus bases conceptuales. 

Capítulo II, el diseño metodológico, que contiene el procedimiento a seguir en la 

investigación además de la población y muestra en estudio. Así como fuentes de información, 

técnicas de recolección y procesamiento de datos a utilizar en la tesis. La investigación es 

descriptiva, no experimental, de corte longitudinal y de acuerdo a su función es mixta 

resaltando el enfoque cuantitativo ya que tiene como finalidad analizar la inversión pública 

en el sector de educación y de cómo contribuye en la calidad educativa en la UNPRG. 

Capítulo III, los resultados de la tesis, lo cual identifica las variables de inversión 

pública y calidad educativa aplicando la teoría económica. Además, de realizar el informe 

del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del 2017 al 2022 para analizar qué 

porcentaje se asigna al sector educación y cuanto es lo que se ejecuta para la infraestructura 

mediante las inversiones de proyectos e IOARR en la UNPRG el cual pueda reflejar el 

bienestar de los estudiantes universitarios. Y, por último, se describe de qué manera la 

inversión pública contribuye en la infraestructura en la calidad educativa en la UNPRG.  

Capítulo IV: Comprende las discusiones de los resultados, donde se realiza si estos 

están debidamente discutidos con los antecedentes de la investigación y/o las teorías 

pertinentes.  

Finalmente, se realiza las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados 

que contribuirán a la problemática planteada en esta investigación.  
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CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. A nivel Internacional. 

El autor Pincay (2016) en su investigación: “Inversión Pública en Educación y su 

Impacto en el Desarrollo Socio Económico, periodo 2007-2015”, su objetivo fue establecer 

el impacto económico y social del Ecuador a partir de la inversión pública en educación. 

Como conclusión se tiene que, las correlaciones de las variables estudiadas se determinaron 

a través de fuentes estadísticas agrupadas. Esto ha llevado a que la inversión en educación, 

se relacione con los cambios en el presupuesto estatal. Encontrándose alineada con una de 

las variables, agregando que el presupuesto que se destina al sector educación está 

relacionado con el cierre de brechas. 

Para Leviller & Padilla (2017) en su tesis: “análisis de los efectos de las inversiones 

del FCR del SGR en el cierre de brechas sociales en educación y salud en Colombia”, tuvo 

como propósito analizar los efectos y la importancia de las inversiones que hay en el Fondo 

de Compensación regional (FCR) para los sectores educación y salud. Como conclusión se 

pudo determinar que el FCR aprobó en el período 2012 – 2015 proyectos de inversión por 

un valor de $6,700 billones, establecidos en diferentes sectores, en los que se prioriza el 

sector educación y salud, con un presupuesto representativo del 19%, siendo un indicativo 

para que se consideren en dar prioridad a proyectos de inversión y por lo tanto puedan cerrar 

brechas en los sectores de salud y educación.  

Según Armendáriz & Carrasco (2019) se menciona que en Latinoamérica existe una 

amplia disparidad en la supervisión de los servicios públicos. Sostienen que, con el fin de 

promover el crecimiento, es necesario cerrar estas brechas, ya que la inversión en 

infraestructura en un país tiene un impacto directo tanto en su desarrollo económico como en 

el ámbito social y cultural. 
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1.1.2. A nivel Nacional. 

De acuerdo con Olivares (2015) en su investigación: “Incidencia de la inversión 

pública en el sector educación en la región Pasco 2007-2014”, el propósito del estudio fue 

proporcionar una descripción y explicación sobre cómo la inversión pública y la educación 

influyen en el bienestar de los estudiantes. Los hallazgos revelaron que las inversiones 

realizadas en Pasco han tenido un efecto positivo tanto en la economía como en la sociedad. 

Además, se resalta la importancia de la educación en la formación individual y en el futuro 

de nuestra sociedad peruana. 

En su estudio Huamani (2019) titulado: “Análisis económico de la brecha en 

infraestructura educativa en la región Arequipa 2017”, indica que, con la finalidad de 

disminuir la brecha en calidad y acceso a servicios en la población de Arequipa, es necesario 

destinar una inversión presupuestaria de S/ 144 millones 173 mil 984 soles, específicamente 

dirigida a la educación, representando el 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Esto se debe 

a que la brecha social entre los jóvenes se encuentra relacionada con los recursos económicos, 

y diversas limitaciones educativas dificultan la competitividad a nivel nacional. 

Por otro lado Jiménez (2020) en su tesis titulada: “Efectos de la inversión sobre el 

desarrollo económico local en la provincia de Huamanga, 2020”, siendo el objetivo 

principal determinar el impacto de la inversión en educación en el Desarrollo Económico 

Local (DEL) de la provincia en cuestión. Los resultados obtenidos revelan que, aunque el 

número de instituciones educativas en las provincias de Ayacucho y Huamanga ha 

aumentado en un 26.9%, todavía existe una brecha considerable en términos de 

infraestructura educativa. De los cuales el 48% de las instituciones educativas necesitan de 

un mantenimiento leve, mientras que el 20% necesita reparaciones completas. Como 

conclusión, se halló una asociación positiva, fuerte y significativa entre las variables: la 

inversión en educación y el DEL en la provincia de Huamanga. Esto se respalda por los 

resultados obtenidos en la prueba de correlación de Pearson, que mostró un valor de 0,00 y 

un coeficiente de correlación de 0,96. 

Para Santamaría (2022) en su tesis intitulada: “Ejecución de inversiones del sector 

educación y su impacto cierre de brechas en la sede central – Gobierno regional 
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Lambayeque”, tuvo como propósito identificar la relación que hay entre la ejecución de 

inversiones y el cierre de brechas en educación. Sus resultados muestran que, la relación entre 

las ambas variables, obtuvieron un Rho de Pearson de r=0,556, que da un valor 

moderadamente positivo, lo que hace que las variables sean significativas, además está 

respaldada por p=,000<0,05, lo que comprueba la existencia de la relación.  

1.1.3. A nivel Local  

Para Mendoza & Arboleda (2019) en investigación: “Impacto de la calidad de la 

educación básica regular en el desarrollo económico local del distrito de Eten, 2018.”, 

plantea como objetivo analizar el impacto de la calidad de la educación básica regular en el 

desarrollo económico local del distrito de Eten en el año 2018. Se obtuvo como resultado un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0,874, estableciendo una correlación positiva alta, 

lo que se traduce que, a un mayor nivel de educación básica regular, mayor será la 

probabilidad de la percepción de que el poblador del distrito de Eten indique que mejora el 

desarrollo económico local. Se concluye que a partir de las estimaciones realizadas que el 

87,3 % de las variaciones en la probabilidad de la persepción de que el poblador del distrito 

de Eten mejore el desarrollo económico local, son explicadas por las variaciones de las 

variables acceso a la educación básica regular, docentes calificados, centros educativos con 

adecuada infraestructura, cuenta con negocio, acceso al crédito, acceso al servicio básico de 

luz, acceso al servicio básico de agua. 

1.2.  Bases Teóricas  

1.2.1  Teoría del Capital Humano. 

Como todo concepto teórico, esta teoría surge con la finalidad de explicar las 

diferencias que surgen en los niveles de producción de las industrias para posteriormente 

mantener tanto la teoría económica como la educación económica de los países 

desarrollados. En principio, se argumenta que actores tradicionalmente considerados fuera 

de la maquinaria de producción puedan aumentar las ganancias de la industria y que el trabajo 

juega un papel mucho más importante en la producción; es decir, se la veía como una fuente 
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de riqueza en sí misma más que como una mera fuerza operativa. Este será el comienzo del 

aumento en el valor de la competencia personal en la esfera económica. 

La teoría del capital humano se plantea como la relevancia y función de la educación 

en el capital acumulado en contraposición a los beneficios procedentes de la inversión en 

equipos técnicos. En este sentido, el nivel de retorno obtenido a través de la capacitación de 

la fuerza laboral adquiere una importancia significativamente mayor que el retorno obtenido 

mediante el capital físico. 

Para Schultz (1960, como se citó en Acevedo , 2018) la teoría del capital humano fue 

desarrollada por Theodore Schultz en la década de 1960, considerando la educación como 

una forma de capital para la economía. Según esta perspectiva, se requiere la inversión de 

individuos conscientes de la importancia de una educación adecuada para la participación de 

actividades productivas de la sociedad y obtener retornos favorables. El autor define el 

concepto de capital humano como el conjunto de bienes que se incorporan a las personas, se 

convierten en parte de ellas y, en consecuencia, las enriquecen.  

Según Schultz (1960) la educación es el medio que proporciona los recursos que las 

personas se apropian para beneficio suyo y para la sociedad. Que ajustará el capital por su 

cuenta, hasta el punto en que su trabajo sea visto como beneficioso para todo el grupo. En 

esta perspectiva, la acumulación de conocimiento amplía la capacidad productiva de las 

personas, lo que se traduce en mayores ingresos al invertir en educación. Se plantea una 

relación positiva y significativa entre niveles de educación sucesivos. Según este autor, dicha 

relación surge de una decisión individual que considera los costos de inversión y los 

rendimientos esperados en cada nivel educativo.  

A partir de ese momento comenzó a tomar forma la relación de equivalencia 

entre educación e ingreso laboral, que con el transcurso del tiempo se convirtió en una de las 

señas de identidad de la teoría del capital humano. Por otro lado, desde la postura de Schultz 

el estado y la industria no son responsables de invertir en educación, aunque 

emplean una fuerza laboral mejor capacitada. (Acevedo , 2018) 
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Gary Becker (1983), consolida la teoría de Schultz, ampliando los planteamientos 

iniciales sobre financiamiento y retribución salarial. Según Becker, la acumulación de capital 

a través de la educación es un proceso que requiere de tiempo y de una significativa inversión 

por parte del individuo, quien espera obtener beneficios en un período correspondiente a su 

inversión. 

Becker fue el pionero en justificar el financiamiento empresarial, algo que Schultz 

(1960) y sus predecesores no habían abordado. Esto resultó crucial para sentar las bases de 

la financiación privada en la educación actual. Becker desarrolló un modelo que demostraba 

que, en realidad, era el trabajador quien financia su educación al recibir un sueldo bajo 

durante su formación académica.  

Basándose en las investigaciones de Schultz (1960) y Becker (1983), se han 

establecido ciertos aspectos de la teoría del capital humano que siguen siendo relevantes y 

que conforman una definición amplia de la teoría económica. En primer lugar, se puede 

argumentar que el enfoque central de esta teoría es el siguiente: la educación determina el 

nivel de producción de una sociedad. A medida que las personas adquieren mayor educación, 

los resultados de su trabajo mejoran, lo que a su vez impulsa el crecimiento general de la 

población. La educación tiene un impacto directo en las oportunidades laborales de los 

individuos, ya que es un mecanismo de empoderamiento que les brinda las habilidades 

necesarias para tomar decisiones informadas y adecuarse al entorno laboral. (Acevedo , 2018) 

Componentes del Capital Humano.  Al respecto, en lo citado por la tesista Pincay 

(2016) en su investigación considera tres factores importantes del capital humano para el 

desarrollo de la sociedad y son: salud, educación y experiencia. Según el autor Sen en 1990 

menciona que el estado, así como las empresas forman un rol de suma importancia en la 

inversión del capital humano. Señala que existe riesgo y costo de oportunidad para quien 

asume en aportar con los recursos. Al referirse a la educación explica que abarca tres niveles: 

primaria, secundaria y superior. 

Al referirse de la educación señala que es importante debido a que desarrolla los 

conocimientos en cada individuo para su desempeño profesional. 
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Por otro lado, explica de salud, como otro componente del capital humano 

refiriéndose que el empresario solo invertiría en aquel empleado que goce de salud, buena 

calidad de vida y con probabilidad de vivir más alto, a comparación de aquel empleado de 

quien no goza de buena salud, pues a este no será considerado por el empresario en 

capacitarlos.  

Por último explica de la experiencia, factor primordial en el capital humano y que se 

basa en las actitudes que el individuo pueda realizar. 

Educación en la formación del Capital Humano. Para Fermoso (1997) considera a 

la educación un factor importante en la formación del capital humano, donde lo ve como 

consumo ya que va a producir beneficios de manera inmediata y como inversión lo cual 

implica el empleo del capital para posteriormente generar un beneficio. Por el lado del 

consumo, se ve implicado en el uso de los bienes y servicios donde estos puedan satisfacer 

las necesidades humanas. Asimismo, la inversión se ve traducida a que mayor educación se 

retribuirá con mayor salario.  

Según el Banco Mundial (BM), es necesario aumentar la inversión en educación 

superior debido a su capacidad para impulsar el crecimiento económico y fomentar avances 

tecnológicos. La institución enfatiza la importancia de llevar a cabo reformas en los sistemas 

educativos, abordando aspectos como la oferta educativa, la participación estatal en la 

educación superior y el enfoque en la calidad y equidad. Estas estrategias son consideradas 

fundamentales para lograr los beneficios deseados en el desarrollo de la educación superior. 

1.2.2  Teoría de la Inversión.  

Según De Gregorio (2012), define a la inversión como la acumulación de capital 

físico, es decir, utilizado para el aumento en la cantidad de equipos, maquinarias e inventarios 

en posesión de una empresa. En este proceso, plantean dos preguntas clave: cómo se 

determina la cantidad de capital que una empresa desea tener y cómo lograr alcanzar ese 

capital deseado. 
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Asimismo,  Dornbusch et al. (2008) realizan el concepto de inversión como el gasto 

destinado a aumentar o mantener el stock de capital, que incluye equipos, fábricas, oficinas, 

maquinarias, y lo que respecta a todo bien duradero que participe en el proceso productivo. 

1.2.3  Enfoque sobre la Inversión Pública en Educación. 

Desde la perspectiva de Stiglitz (1986) la educación pública es vista como una falla 

de mercado debido a sus externalidades. En su defensa argumentó, en primer lugar, que la 

sociedad lectora funcionaba mejor que una que deserta de ello. En el segundo 

caso, señala que, a través de la educación pública, existe un beneficio mutuo entre la nación 

y los hijos de inmigrantes al crear una mezcla de conocimientos. En el tercer caso, señala 

que, al invertir en ciencia y tecnología, las personas con estas habilidades son responsables 

del progreso tecnológico, pues con sus aportes aseguran el crecimiento de la productividad a 

nivel nacional y mundial. 

Por otro lado, Stiglitz (1986) señala que no hay mucha inversión en educación para 

personas de bajo nivel socioeconómico por los altos costos que conlleva. Si el estado no lo 

proporciona, no habrá instituciones que se enfoquen en su educación. Por otro lado, 

las decisiones de los padres juegan un papel importante en la educación de sus 

hijos, especialmente para la educación primaria y secundaria, ya que muchos padres no son 

conscientes de la importancia de la educación o por falta de recursos económicos 

optaron por rechazar. Como tal, el gobierno juega un papel importante en la 

intervención y provisión de ayuda económica para la educación primaria y educación 

superior universitaria. 

1.2.4  La gestión de la Calidad educativa  

La educación es ahora un elemento básico para preparar el conocimiento de todo ser 

humano. Tanto la calidad como la gestión van de la mano, porque la segunda se 

puede identificar con la primera, la gestión se hace, la calidad es el resultado, van de la 

mano; La mejora continua se puede lograr en todos los aspectos que impulsan a la 

organización y convierten la visión en realidad. Aun cuando muchas instituciones afirman 

que no existe un estilo de gestión, lo siguen aplicando, porque la gestión, según muchos 
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autores, se trata de tomar decisiones sobre aspectos básicos y cotidianos de la vida 

institucional, se crea en cada institución a partir de su misión. y centrarse en 

sus objetivos. La gestión surge como algo natural en el proceso de operar y gestionar. (Prieto 

&  Duran, 2015) 

Según la primera aproximación, este concepto se entiende como la actividad de los 

agentes colectivos en continuo desarrollo bajo la influencia de los cambios que se producen 

como consecuencia de la globalización, los cambios económicos y  administrativos, 

afectando así a las entidades públicas y privadas del estado y por ende las instituciones 

educativas. 

1.2.5  Calidad educativa  

Según Mortimer (2016) la calidad educativa está vinculada a las instituciones que 

fomentan el desarrollo integral de los estudiantes en diversos ámbitos como intelectual, 

social, moral y emocional. Esto se considera su nivel de experiencia, su contexto 

socioeconómico, su entorno familiar y su aprendizaje previo.  

Por otro lado Rodríguez (2017), con un enfoque más humanista, ve a la calidad 

educativa de manera multidimensional y contextual. Esto significa comprender la naturaleza 

multivariante y dinámica de la calidad. El informe de seguimiento mundial en el 2005 

enumera cuatro dimensiones claves en la calidad. Estos incluyen a las características de los 

aprendices como condiciones de salud y motivación, los procesos educativos donde se refiere 

a la formación y competencia de los educadores con los que se relaciona, el contenido 

(pertinente al currículo), y el propio sistema (accesible con recursos distribuidos 

equitativamente y enfoques de gestión de recursos). 

1.2.6 Inversión Pública. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2017), la inversión pública se 

refiere a una intervención temporal donde el estado utiliza recursos económicos con el 

objetivo de crear, ampliar, mejorar y recuperar los servicios proporcionados a la sociedad. 
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Esta acción busca mejoras en la calidad de vida de cada individuo, al tiempo que genera un 

impacto positivo en el desarrollo socioeconómico del país.  

La importancia de las inversiones estatales para el crecimiento del país radica en su 

competencia para elaborar bienes que el sector privado no puede proporcionar sin incurrir en 

altos costos operativos. Esto evita limitaciones para otros agentes económicos, ya que no es 

necesario establecer precios elevados para compensar la alta inversión inicial y obtener 

ganancias.  

1.2.7  Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones   

– Invierte.Pe  

 

Como consecuencia de la derogación del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP), se estableció el INVIERTE.PE, a través del DL Nº 1252 expuesto el 1 de diciembre 

de 2016, vigente en 2017. El propósito de este sistema es mejorar y garantizar la eficiencia 

en el uso de los recursos estatales destinados a inversiones, con el fin de proporcionar 

adecuadamente los servicios a la población. Invierte.pe es supervisado por la Dirección 

General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI). 

El sistema se fundamenta en tres criterios principales. El primer objetivo consiste en 

realizar inversiones en una dirección clara para reducir las brechas existentes. El siguiente 

objetivo es asegurar que los Proyectos de Inversión se brinden y lleguen de manera oportuna 

a la población. Y, como último objetivo es asegurar el seguimiento posterior a la ejecución 

del Proyecto, para incentivar la organización de recursos presupuestarios en la intervención 

y el mantenimiento. 

Lo innovador de Invierte.pe es que introduce el concepto de cerrar las brechas de 

infraestructura. Este sistema añade una fase adicional al ciclo de inversiones, llamada 

Programación Multianual de Inversiones (PMI), cuyo propósito es priorizar proyectos que 

contribuyan a cerrar brechas en términos de calidad y cobertura.  
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Fases del ciclo de Inversión. Este nuevo sistema considera una fase adicional en el 

ciclo de inversiones del PMI, la cual se encarga de priorizar las inversiones que realmente 

puedan contribuir al cierre de las brechas. Para el sector de educación, objeto de nuestra 

investigación, es fundamental fortalecer la educación superior a través de inversiones que 

hayan logrado contribuir al cierre de brechas en dicho sector. Un mayor nivel de educación 

se traduce en un mejor desarrollo socioeconómico para el país. De acuerdo a la descripción, 

el ciclo de inversiones consta de 4 fases: PMI, Formulación y Evaluación, Ejecución y 

Funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura representa el nuevo ciclo de las inversiones según el Invierte.pe que consta de 4 fases. Tomado 

del Portal del MEF. https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-

ES&Itemid=100282&lang=es-ES&view=article&id=5520 

 

Programación Multianual de Inversiones (PMI): Esta etapa implica realizar un 

diagnóstico de las brechas considerando un horizonte de 3 años, programar los proyectos 

financiados con recursos del estado y priorizar en la cartera los proyectos que se ejecutarán 

en un periodo de tiempo. (MEF, 2023) 

Figura 1  

Ciclo de Inversión 
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Formulación y Evaluación: En esta fase el proyecto será formulado y evaluado para 

después ser registrado y pasar a ser viable en el sistema del Banco de Inversiones. También 

se registran y aprueban las IOARR, de igual forma se elaboran las fichas técnicas de 

preinversión, estas fichas son aquellos documentos que están a cargo por el área competente 

Unidad Formuladora (UF). (MEF, 2023) 

 Ejecución: En esta etapa se elaboran los documentos correspondientes, como los 

términos de referencia y las especificaciones técnicas, para que posteriormente el proyecto 

pueda ser ejecutado física y financieramente. Después, se registra el proyecto en el sistema 

del Banco de Inversiones, tarea a cargo de la Unidad Ejecutora (UE). Al finalizar dicha 

ejecución, la UE realiza el procedimiento de liquidación del proyecto, ya sea en términos 

físicos como financieros. Y, por último, se completa el formato de registro de cierre del 

proyecto en el aplicativo de Banca de Inversiones (BI). (MEF, 2023)  

Funcionamiento: Esta fase implica la operación y el mantenimiento de los proyectos 

a cargo de la entidad responsable. Se sigue el proceso para garantizar el funcionamiento 

adecuado de las obras, lo que culmina con la puesta a disposición de la población de los 

servicios implementados gracias a la inversión realizada. (MEF, 2023) 

Ante ello, es crucial resaltar la relevancia de la inversión estatal mediante los PIP, sin 

embargo, existen otros tipos de inversión: Los No PIP, estas se subdividen en 4 tipos de 

inversiones IOARR. 

Inversiones de Optimización: Buscan identificar los activos estratégicos de la Unidad 

Productora (UP) que están siendo subutilizados o mal empleados y que limitan la capacidad 

actual de la UP, afectando la calidad en la producción del servicio. A partir de ello, mediante 

inversiones de menor magnitud se pueden eliminar ineficiencia, racionalizar, o emplear de 

mejor manera los activos estratégicos y/o incrementar la capacidad de una UP de 

funcionamiento. (MEF, 2023) 

Inversiones de Ampliación Marginal: Son intervenciones temporales que aumentan 

los activos no financieros de una entidad estatal. Estas intervenciones no alteran 
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significativamente su capacidad de producción, o en caso de hacerlo, según los parámetros 

de cada sector, no deben superar el 20% de dicha capacidad en un proyecto de inversión 

estándar. (MEF, 2023) 

Inversiones de Reposición: Se trata de una intervención temporal que tiene como 

objetivo reemplazar los activos existentes de una unidad productora, cuando la vida útil 

estimada o real tiene su fin. Estas intervenciones no involucran la ampliación de la 

capacidad para la prestación de servicios. (MEF, 2023) 

Inversión de Rehabilitación: Siendo el propósito de reparar o renovar total o 

parcialmente instalaciones, equipamiento para devolverlos a su estado original, sin cambiar 

su uso. Además, esto no involucra una ampliación a la capacidad de prestación de servicios. 

(MEF, 2023) 

1.3.  Bases Conceptuales 

 

Variables 

• Variable independiente (X): Inversión Pública en educación 

La capacidad en asignar recursos provenientes del Estado con el objetivo de 

contribuir positivamente a la situación actual de una población y generar el mayor bienestar 

posible, mediante la generación de bienes y servicios. (Montano, 2007)  

 

• Variable dependiente (Y): Calidad educativa  

Se refiere al nivel de educación y formación óptimo que las personas deben alcanzar 

para hacer frente a los desafíos del desarrollo humano, ejercer plenamente su ciudadanía y 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Ley N. 28044, Ley General de Educación (2003). 

 

Dimensiones 

• Infraestructura educativa 

Es el conjunto de predios, espacios, edificaciones y mobiliario para la prestación del 

servicio educativo. En otras palabras, con dichos términos se hace referencia a la existencia 
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de escuelas debidamente equipadas, seguras, funcionales e integradas al territorio. 

(Ministerio de Educación [MINEDU], 2017) 

• Gasto público 

Es el total de gastos realizados por el sector público del Estado, en la adquisición de 

bienes y servicios. (MEF, 2023) 

Indicadores 

• Proyectos de Inversión Pública (PIP) 

 Son intervenciones que se enfocan en crear, mejorar y ampliar bienes o servicios 

públicos con el objetivo de obtener un nivel óptimo de bienestar para la población y promover 

el desarrollo socioeconómico del país. (MEF, 2017) 

 

• Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

Es el presupuesto actualizado de la entidad, como consecuencia de las modificaciones 

presupuestarias provenientes de transferencias de partidas, créditos suplementarios y 

recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad. (MEF, 2023) 

 

• Devengado 

Es una etapa de la ejecución del Gasto Público mediante la cual se reconoce una 

obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 

acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el 

derecho del acreedor y que debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva. 

(Resolución Directoral N° 004-2022-EF/52.01, 2022) 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

 

Variable Definición Dimensiones Indicador Técnico Instrumentos 

         

 

 

Dependiente:  

Calidad 

educativa  

Se refiere al nivel de 

educación y formación 

óptimo que las personas deben 

alcanzar para hacer frente a 

los desafíos del desarrollo 

humano, ejercer plenamente 

su ciudadanía y seguir 

aprendiendo a lo largo de toda 

su vida. 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

educativa  

 

 

Número de Proyectos de 

Inversión Pública ejecutados. 

 

 

 

Análisis 

documental  

 

 

 

Consulta del 

Banco de 

inversiones 

 

Número de IOARR ejecutados  

     

Independiente:  

Inversión 

Pública en 

educación  

La capacidad de asignar 

recursos provenientes del 

Estado con el objetivo de 

mejorar la situación actual de 

un país y generar el mayor 

bienestar posible, mediante el 

aumento de la producción de 

servicios. 

 

 

Gasto Público  

Monto del Presupuesto 

Institucional Modificado – PIM 

Revisión                

documental 

 

Consulta 

Amigable - 

MEF 

Porcentaje de Ejecución de las 

inversiones (Devengado) 

Revisión 

documental 

Consulta 

Amigable - 

MEF 

Porcentaje de avance del PIM 
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Tabla 2  

Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Variable 

General General General 
¿De qué manera la inversión pública contribuye en la 

calidad educativa en la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, 2017-2022? 

 

Analizar la inversión pública y su contribución en la 

calidad educativa en la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, 2017-2022.  

Dependiente:  Calidad 

educativa 

Independiente: Inversión 

Pública en educación.  

Específico Específico Específico 
¿De qué manera se involucran las variables inversión 

pública y la calidad educativa en la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, 2017-2022? 

Identificar las variables inversión pública y calidad 

educativa aplicando la teoría económica en la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2017-2022. 

 

 

Infraestructura Educativa  

 

¿De qué manera el Presupuesto Institucional Modificado 

contribuye en la inversión pública para el servicio 

educativo en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

2017-2022? 

Analizar el Presupuesto Institucional Modificado y su 

contribución en la inversión pública para el servicio 

educativo en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

2017-2022. 

 

 

Gasto Público  

¿De qué manera la inversión pública contribuye en la 

infraestructura de la calidad educativa en la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2017-2022?  

Describir de qué manera la inversión pública contribuye 

en la infraestructura de la calidad educativa en la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2017-2022 

 

 

Calidad 
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CAPÍTULO II: DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.  Procedimiento a seguir en la investigación 

2.1.1  Tipo de investigación.   

En los estudios descriptivos su finalidad es proporcionar que las variables a estudiar 

puedan ser medidas por uno o más atributos según el fenómeno o ámbito de interés en un 

contexto determinado. Es decir, se recolectan ciertos datos para posteriormente reportar 

información de las variables a investigar (Hernández, 2018).  Por lo que, es una investigación 

descriptiva debido a la evaluación y recolección de datos sobre las variables a medir y las 

dimensiones del fenómeno que se está investigando. Asimismo, se realizó con este método 

ya que se analizará la inversión pública en educación y de cómo contribuye en la calidad 

educativa en la UNPRG. 

Se trata de una investigación de carácter no experimental, dado que no se lleva a cabo 

la manipulación de las variables, por el contrario, ambas variables son analizadas de manera 

bidireccional. Es decir, las variables a medir serán analizadas tal como se dan en su contexto 

natural con la finalidad de ver el efecto sobre las otras variables. (Hernández, 2018) 

Además, se empleó un diseño no experimental de tipo longitudinal, lo que implica 

que el estudio de las variables para la recolección de los datos se realiza en períodos 

específicos. (Hernández, 2018) 

En cuanto a su naturaleza, la investigación es con un enfoque cuantitativo. Según el 

autor una investigación es cuantitativa cuando se utiliza la recolección de datos para probar 

la hipótesis en base a la medición numérica y análisis estadístico. (Hernández, 2018) 

2.2.  Población y Muestra 

2.2.1  Población.  

La población está determinada por las inversiones en la UNPRG durante el periodo 

2017 al 2022, según la data obtenida del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas en la 

consulta avanzada de las inversiones. En total son 22 inversiones registradas por la UNPRG, 
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de los cuales 21 se encuentran en situación viable y activo, mientras que una inversión se 

contempla en estado cerrado (Ver anexo Nº 1). En la siguiente tabla se observa la cantidad 

de proyectos e IOARR registrados por la UNPRG. 

Tabla 1  

Cuadro resumen de la población 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

ESTADO DE 

INVERSIÓN 

TIPO DE INVERSIÓN  POBLACIÓN 

 

Invesiones Registradas  

UNPRG  

2017 - 2022 

ACTIVO  

(21) 

Proyectos de Inversión Pública 

(PIP) 

 7 

 

CERRADO 

(1) 

Inversión de optimización, 

ampliación marginal, reposición 

y rehabilitación (IOARR) 

 15  

(1 CERRADO) 

TOTAL 22   22 

Nota: Esta tabla muestra la cantidad de inversiones entre proyectos e IOARR registrados por la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo. Datos obtenidos del Portal del MEF. Cartera de consulta avanzada 2022.  

2.2.2  Muestra.  

En las muestras no probabilísticas la elección de las unidades no depende de la 

probabilidad, sino de razones relacionadas con las características y contexto de la 

investigación. Por lo que, las unidades de análisis son estudiadas a mayor profundidad 

permitiendo así conocer el comportamiento de las variables (Hernández, 2018). De acuerdo 

a la muestra se utilizó el método de muestreo no probabilístico. La muestra se ha determinado 

por la cantidad de inversiones que se han ejecutado al 100% y que no tienen saldo por 

financiar (Ver anexo Nº 3). De las 22 inversiones registradas, solo 8 inversiones han sido 

ejecutadas por la UNPRG, estas inversiones son de tipo IOARR. Por lo tanto, la muestra a 

emplear en la presente investigación es de 8 inversiones (Ver anexo Nº 2).
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2.3.  Técnicas, instrumentos, equipos, materiales, procesamiento de datos  

2.3.1.  Fuentes.  

Se utilizaron fuentes secundarias provenientes de fuentes confiables, como el Portal 

de Transparencia Consulta Amigable, el SSI y la Consulta Avanzada de Inversiones. Estas 

fuentes proporcionan datos existentes que fueron utilizados para llevar a cabo la 

investigación. 

2.3.2  Técnicas. 

La técnica empleada fue el análisis y revisión documental aplicando instrumentos 

como: Consulta de Banco de Inversiones y la Consulta Amigable del Ministerio de Economía 

y Finanzas, es decir mediante la recolección de información por medio de fuentes 

bibliográficas. Para el procesamiento de los datos se usó el Microsoft Excel donde se procesó 

la recolección de los datos y presentándose mediante gráficos de barra, figuras, tablas y datos 

estadísticos para reflejar como se ha dado la inversión pública en educación y cómo ha 

contribuido en la calidad educativa en la UNPRG. 

Tabla 4   

Resumen metodológico 

 

Variable Dimensiones Población Muestra 
Fuentes de 

información 

Técnicas de 

recolección 

       

 

  Dependiente:  

Calidad 

educativa 

 

 

Infraestructura 

educativa   

 

 

22 inversiones 

(Proyectos e 

IOARR) 

registradas durante 

el 2017-2022 por 

la UNPRG - 

Lambayeque 

 

 

La muestra 

obtenida es de 

8 inversiones 

ejecutadas por 

la UNPRG.  

  

 

 

 

    

  Información 

secundaria 

 

 

 

Análisis y 

revisión 

documental 

del Banco de 

Inversiones 

y Consulta 

Amigable 

del 

Ministerio 

Economía y 

Finanzas.  

 

      

 

Independiente:  

Inversión 

Pública en 

educación  

 

 

Gasto público  

Ejecución del 

PIM   
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1. Identificar las variables inversión pública y calidad educativa aplicando la teoría 

económica en la UNPRG, 2017-2022 

Según el sistema del INVIERTE.PE busca orientar los recursos públicos a la 

población para satisfacer sus necesidades, la inversión pública en el sector educativo ha 

tenido un impacto directo con el objetivo de mejorar diversos aspectos del sistema educativo, 

como la calidad, accesibilidad, tecnologías de la información y la infraestructura. Este último 

desempeña un papel fundamental en la calidad de la educación superior. 

La siguiente figura muestra según la data obtenido durante los últimos años 2017 al 

2022, el Presupuesto que se destina al sector educación en promedio fue de S/ 217,983,354.00 

soles llegando a ejecutar S/ 161,837,379.67 que representa el 74.9% del avance ejecutado en 

dicho sector. (Ver anexo Nº 4) 

Figura 2  

Evolución de Inversión Pública en el sector educativo, periodo 2017 – 2022 

 
Nota. Datos obtenidos de la Consulta Amigable – Presupuesto Institucional Modificado. 
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Según la teoría, la calidad educativa está vinculada a las instituciones que fomentan 

el desarrollo integral de los estudiantes en diversos ámbitos como intelectual, social, moral y 

emocional. Esto se considera su nivel de experiencia, su contexto socioeconómico, su entorno 

familiar y su aprendizaje previo. Por lo que, un sistema educativo eficiente es aquel que toma 

importancia maximizar la capacidad de las escuelas para alcanzar estos resultados. En base 

a ello, la UNPRG para mejorar la inversión pública en la educación superior, ha realizado 

mejoras en la infraestructura mediante la ejecución de proyectos e IOARR que puedan 

contribuir en la mejora y calidad de los servicios que se brinda a cada estudiante de educación 

superior.  

La figura muestra que, según lo destinado a la UNPRG, el 2022, ha sido un año muy 

determinante en cuanto a la ejecución del gasto de S/ 140,794,990.00 soles del presupuesto 

asignado al principio. El gasto se refleja principalmente en la ejecución de las inversiones en 

infraestructura (equipamiento, mobiliario, laboratorios de sistemas de información de las 

facultades y escuelas profesionales de la Universidad). Con la ejecución de las inversiones 

se contribuye al cierre de brechas en calidad y cobertura en la prestación de los servicios.  

 

Nota. Datos obtenidos de la Consulta Amigable – Presupuesto Institucional Modificado. 
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Figura 3  

Comparativo del gasto ejecutado en Educación vs UNPRG, 2017 – 2022. 
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Nota. Datos obtenidos de la Consulta Amigable – Presupuesto Institucional Modificado. 

El sector educación al año 2022 ha ejecutado el 86.1% de su PIM considerándose en 

ese año un gran avance para el cierre de las brechas en la región de Lambayeque. Al respecto, 

la UNPRG ha ejecutado el 86.2% del PIM asignado. Este aumento en el avance de su 

ejecución es para mejorar la infraestructura educativa superior de tal forma de lograr el 

Licenciamiento Institucional por parte de la SUNEDU. 
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Figura 4  

Porcentaje de avance en la ejecución del gasto, periodo 2017- 2022  
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3.2. Analizar el PIM y su contribución en la inversión pública para el servicio educativo 

en la UNPRG, 2017-2022 

La UNPRG es una institución académica que busca ofrecer el servicio de educación 

superior de calidad a través de la formación integral, científica y tecnológica, con la finalidad 

de contribuir con el desarrollo del departamento de Lambayeque y del país.  

En base a ello, durante el periodo 2017 al 2022, el sector educación a través del pliego 

de la UE, asignó a la UNPRG un PIM total de S/ 1,015,037,810.00 soles, del cual ha 

devengado un gasto total de S/ 756,496,624.00 soles que representa el 74.5% del avance 

ejecutado. Este avance del más del 50%, como se muestra en la figura, nos indica que durante 

los últimos 6 años la UNPRG ha tratado de utilizar el presupuesto para los gastos necesarios 

en la formación académica, plana docente e infraestructura que requiere una educación 

superior.  

Figura 5  

Presupuesto asignado a la UNPRG, periodo 2017 – 2022. 

 
Nota. Datos tomados de la Consulta Amigable – Ejecución del gasto 2017-2022. Universidad Nacional   

Pedro Ruiz Gallo  
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En la figura Nº 6, nos indica que el mayor presupuesto asignado a la UNPRG fue el 

2017 con un monto de S/ 186,066,527.00 soles, mientras que el año 2018 fue el menor monto 

que se le asignó con un presupuesto de S/ 154,249,655.00 soles. Ante un aumento del PIM 

del 2018 al 2020, la Universidad no logró ser licenciada por la SUNEDU, obteniendo así la 

denegatoria para ofertar el servicio de educación universitario. De acuerdo con el informe 

técnico de Licenciamiento de la SUNEDU, se concluye que la UNPRG no ha demostrado 

cumplir con todas las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) en todos sus aspectos. Por 

ejemplo, en lo que respecta a las condiciones de infraestructura, no se ha evidenciado que se 

cumplan con los estándares mínimos de calidad, lo que indica la falta de documentos de 

gestión.  

Pese a la denegatoria de la SUNEDU a la universidad, los años 2021 y 2022 el PIM 

estuvo evidenciado en un aumento del presupuesto para la UNPRG, esto con la finalidad de 

que dicha casa de estudios pueda mejorar la infraestructura y brindar servicio educativo a los 

estudiantes con calidad.  El sector educación durante el año 2021 y 2022 asignó a la UNPRG 

un presupuesto total de S/ 173,201,358.00 soles y S/ 163,367,186 soles respectivamente para 

mejorar la inversión educativa a nivel superior.  

Figura 6  

Evolución del PIM en la UNPRG, periodo 2017 al 2022. 

 
Nota. Datos tomados de la Consulta Amigable del MEF – Ejecución del gasto 2017-2022. Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo  
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Durante el periodo de análisis, el mayor presupuesto ejecutado por parte de la 

UNPRG fue el año 2022, con un 86.2 % del avance en la ejecución del gasto. Claramente se 

evidencia este gasto debido a la inversión realizada tanto en la infraestructura, plana docente 

como la formación académica en los estudiantes. Esta ejecución en soles significa un monto 

de S/ 140,794,990.00 del presupuesto asignado a la Universidad. El monto designado para la 

calidad educativa en la universidad, ha sido para el mantenimiento o mejoramiento de la 

infraestructura. Ante ello, la inversión en la educación conlleva a mejorar la oferta educativa 

para los estudiantes universitarios a contar con las mejoras en las condiciones básicas de 

calidad que toda universidad debe haber. Sin embargo, no se debe de perder de vista la 

investigación ya que es a través de ella que se logra contribuir al desarrollo económico del 

país.  

De esta manera, el gasto total destinado a la inversión en la educación de los 

estudiantes de la universidad ha tenido porcentajes variables en los últimos años, esto con el 

objetivo de obtener el licenciamiento institucional que otorga la SUNEDU.  

Figura 7  

Ejecución del gasto del PIM en la UNPRG, 2017 al 2022. 

 
Nota. Datos tomados de la Consulta Amigable del MEF – Ejecución del gasto 2017-2022. Universidad 
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3.3. Describir de qué manera la inversión pública contribuye en la infraestructura de 

la calidad educativa en la UNPRG, 2017-2022. 

En el periodo de análisis que conlleva esta investigación 2017 al 2022, la inversión 

pública en la educación ha logrado en devengar más del 74.5% del presupuesto total asignado 

en todo el periodo a la UNPRG, esto con el fin de mejorar la calidad educativa tanto en su 

infraestructura como en el capital humano que se tiene en la educación superior.  

Debido a ello, la inversión pública ha contribuido directamente en la educación a 

través de las inversiones que se llegaron a ejecutar durante el periodo de investigación. Estas 

IOARR lograron justificar durante los últimos años el desarrollo y avance de los estudiantes 

y de la universidad en su proceso de cambio y licenciamiento institucional. Pese al 2020 y 

2021, años donde tocó fuertemente cada sector por motivo de la pandemia, la Universidad 

ha seguido trabajando para la mejora en cuanto a la infraestructura y capital humano 

capacitando virtualmente a los maestros y estudiantes de cada escuela profesional.  

A continuación de describe y analiza las inversiones que han logrado contribuir en la 

calidad educativa a través de la mejora en su infraestructura:  

La muestra total fue de 8 inversiones de tipo IOARR que se llegaron a ejecutar 

físicamente al 100% y que no tienen saldo por financiar durante el periodo 2017 al 2022 por 

la UNPRG. (Ver anexo Nº 3)  

En la tabla se muestra el total de inversiones aprobadas y ejecutadas al 100% por la 

UNPRG, donde se aprecia que algunas IOARR han actualizado el monto de la inversión, es 

decir bien aumentar o disminuir el presupuesto inicial que se le asigna a cada inversión. En 

el caso del aumento o disminución del presupuesto se relaciona con la actualización en los 

precios de las metas físicas o componentes de cada inversión, así como en el expediente 

técnico.  
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Tabla 5 

Costo aprobado y actualizado de las IOARR en la UNPRG, 2017-2022 

Nota. Información obtenida de la Consulta Avanzada de Inversiones de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo – Ministerio de Economía Y Finanzas. 

 

La figura Nº 8 se observa el monto total acumulado de las 8 inversiones durante el 

periodo 2017 al 2022. Según el monto total de inversión aprobada es de S/ 8,039,852.59 

millones de soles y el costo actualizado aumentó en S/ 8,305,926.16 millones de soles. Este 

incremento en el presupuesto representa el 3.20% de la inversión inicial.  

 

Nota. Información obtenida de la Consulta Avanzada de Inversiones de la UNPRG – Ministerio de Economía 

Y Finanzas. 

N.º 

 

Costo de inversión 

aprobado 

Costo 

actualizado 
Tipología Marco 

1 S/ 342,794.51 S/ 434,081.00 IOARR INVIERTE.PE 

2 S/ 2,120,502.28 S/ 1,805,751.12 IOARR INVIERTE.PE 

3 S/ 703,810.00 S/ 985,977.00 IOARR INVIERTE.PE 

4 S/ 1,360,694.88 S/ 1,261,109.28 IOARR INVIERTE.PE 

5 S/ 166,800.00 S/ 169,216.47 IOARR INVIERTE.PE 

6 S/ 2,478,433.87 S/ 2,555,728.30 IOARR INVIERTE.PE 

7 S/ 329,888.24 S/ 447,900.34 IOARR INVIERTE.PE 

8 S/ 536,928.81 S/ 646,162.65 IOARR INVIERTE.PE 

S/ 8,039,852.59

S/ 8,305,926.16

S/ 7,840,000.00

S/ 7,910,000.00

S/ 7,980,000.00

S/ 8,050,000.00

S/ 8,120,000.00

S/ 8,190,000.00

S/ 8,260,000.00

S/ 8,330,000.00

Monto de inversión aprobado Costo actualizado

Figura 8  

Total del costo aprobado y actualizado de las 8 inversiones ejecutadas por la UNPRG, 

periodo 2017 – 2022 (en millones de soles). 
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Con respecto a la ejecución del gasto de las 8 inversiones en IOARR, el 2022 fue el 

mejor año donde se puede constatar que se logró ejecutar más presupuesto en las actividades 

programadas por la UNPRG esto con el fin de cerrar las brechas en calidad y cobertura en 

infraestructura y garantizar que los servicios que se brinden sean de la mejor calidad para los 

estudiantes, así como los maestros y todo el personal de la universidad. El presupuesto para 

el 2022 contempla un gasto total de S/ 3,920,005.93 soles y esto refleja lo importante que 

será lograr el Licenciamiento Institucional por la SUNEDU. En la figura también se puede 

apreciar que a pesar de haberse registrado inversiones o proyectos en el 2017 y 2019 estas 

no ejecutaron ningún gasto en los años mencionados. Por otro lado, los años 2018, 2020 y 

2021 si hubo devengados de S/ 1,805,751.12, S/ 1,637,995.09 y S/ 402,780.27 soles 

respectivamente.  

Figura 9  

Ejecución del gasto de las inversiones IOARR en el sector educación en la UNPRG, 

periodo 2017 -2022. 

Nota. Información obtenida de la Consulta Avanzada de Inversiones de la UNPRG – Ministerio de Economía 

Y Finanzas. 
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soles de ese costo se la logrado devengar en total S/ 7, 766, 532.41 soles quedando un saldo 

por ejecutar de S/ 539,393.75.  

Nota. Información obtenida de la Consulta Avanzada de Inversiones de la UNPRG – Ministerio de Economía 

Y Finanzas. 

La educación como factor importante en la formación del capital humano está 

relacionado a la infraestructura de cómo se brinde los servicios a los estudiantes y sobre todo 

las inversiones que se lleguen a ejecutarse. Mientras se ejecuten más proyectos e IOARR, la 

universidad brindará bienes y servicios con buenas condiciones de calidad que exige la 

SUNEDU.  

3. 3.1. La infraestructura educativa en la UNPRG medido a través de los indicadores 

de eficacia y eficiencia en las inversiones.  

A través de los indicadores de eficacia y eficiencia se verá qué resultados ha logrado 

la UNPRG y como se ha visto reflejado en la infraestructura para la mejora en la calidad 

educativa de nivel superior. La eficacia para medir en qué medida se lograron los objetivos 

de las inversiones (IOARR). La eficiencia para ver en qué medida se han hecho uso de los 

recursos, insumos es decir los componentes de las IOARR durante la etapa de operación y 

mantenimiento.  

S/ 8,305,926.16
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Figura 10  

Comparativo entre el costo actualizado y el devengado acumulado de las inversiones en 

IOARR ejecutadas en el sector educación, periodo 2017 – 2022 
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I. Eficiencia 

La UNPRG durante los años 2017 al 2022 ha utilizado insumos, al lograr más activos 

con igual o menor cantidad de recursos disponibles de inversión. Siguiendo la línea del 

Invierte.pe, las 8 inversiones en IOARR ejecutadas por la universidad, ha orientado al uso de 

los recursos públicos de los estudiantes de las diferentes escuelas profesionales, para la 

efectiva prestación y provisión de servicios en infraestructura con la finalidad de mejorar las 

condiciones básicas de calidad dadas por SUNEDU. Ante ello, la tabla muestra las 8 IOARR 

con los insumos o recursos empleados para renovar, adquirir y remodelar equipos y 

mobiliario que la universidad requiere en base a la optimización y rehabilitación de inversión. 

Tabla 6  

Eficiencia en los componentes en Infraestructura en la UNPRG, 2017 - 2022. 

Nota. Información obtenida del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) y Consulta de Inversiones.  

 

 

INFRAESTRUCTURA  

CUI TIPO IOARR NATURALEZA ACTIVOS/ 

COMPONENTES 

RECURSOS 

2421995 Rehabilitación Renovación Baño o servicios 

sanitarios  

Desmontaje de equipos y accesorios 

sanitarios  

Desmontaje de ventanas y puertas. 

Habilitación de baterías de redes de 

agua y desagüe. 

Rehabilitación de batería de servicios 

higiénicos pabellones de aulas N° 

01,02 y 03. 

2435100 Optimización Adquisición  Equipos 

Informáticos y de 

Comunicaciones  

Computadoras de Escritorio 

Proyectores de multimedia 

2475098 Optimización Adquisición  Equipos de 

laboratorio y/o 

taller 

Equipos de laboratorio 

2490997 Reposición Adquisición  Equipamiento de 

laboratorio 

Equipos de laboratorio 

2513986 Reposición Adquisición  Equipos de 

laboratorio 

Mobiliario y equipo de laboratorio 

Aparatos médicos 

2514168 Optimización Adquisición  Equipamiento de 

laboratorio 

Equipo de laboratorio 

Mobiliario de laboratorio 

2519184 Optimización Adquisición y 

Remodelación 

Equipamiento y 

Mobiliario 

Mobiliario 

Equipamiento 

Taller  

2519283 Optimización Adquisición y 

Remodelación 

Equipamiento y 

Mobiliario 

Mobiliario 

Equipamiento 

Taller  
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II. Eficacia 

En base a los insumos, acciones y recursos empleados para la ejecución de las 

inversiones en IOARR se logró alcanzar el objetivo de cada inversión mediante el uso 

adecuado de los servicios higiénicos e infraestructura adecuada para el uso de los servicios 

informáticos en cada facultad y escuela profesional de la Universidad, generando una cadena 

de cambios al disminuir el cierre de brecha en calidad y cobertura en el acceso a los servicios 

que benefician a miles de estudiantes de dicha Casa de estudios. Estos resultados han 

permitido tener impactos positivos en la inversión en educación de nivel superior logrando 

ejecutar en las 8 inversiones un gasto total de capital de S/ 7,766,532.41 soles durante el 2017 

al 2022.  

Tabla 7  

Análisis de la Eficacia en la infraestructura en UNPRG, 2017 al 2022. 

CUI RESULTADOS 
ESPECÍFICA 

DEL GASTO 

GASTO 

EJECUTADO 
2421995 Adecuado uso de los servicios sanitarios en los 

pabellones de aulas N° 01,02,03 del primer y 

segundo nivel de la universidad. 

Instalaciones 

Educativas 

S/ 376,885.81 

2435100 Infraestructura adecuada para el uso de los 

servicios informáticos en los laboratorios de las 

facultades de la Universidad. 

Adquisición de 

equipos 

informáticos y de 

comunicaciones 

S/ 1,805,751.12 

2475098 Infraestructura adecuada para el uso de los 

servicios informáticos en los laboratorios de las 

facultades de Ingeniería de la Universidad. 

Adquisición de 

equipos 

informáticos y de 

comunicaciones 

S/ 757,776.26 

2490997 Infraestructura adecuada para el uso de los 

servicios informáticos en los laboratorios de 8 

facultades de la Universidad. 

Adquisición de 

equipos 

informáticos y de 

comunicaciones 

S/ 1,261,109.28 

2513986 Infraestructura adecuada para el uso de los 

servicios informáticos en el laboratorio de la 

facultad de Enfermería de la Universidad. 

Adquisición de 

equipos 

informáticos y de 

comunicaciones 

S/ 169,216.47 

2514168 Infraestructura adecuada para el uso de los 

servicios informáticos en el laboratorio de la 

facultad de Medicina Humana de la Universidad. 

Adquisición de 

equipos 

informáticos y de 

comunicaciones 

S/ 2,367,492.60 

2519184 Infraestructura adecuada en equipamiento en la 

escuela de Psicología de la Universidad. 

Adquisición de 

maquinaria y 

equipo  

S/ 436,078.44 

2519283 Infraestructura adecuada en equipamiento en la 

escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad. 

Adquisición de 

maquinaria y 

equipo  

S/ 592,222.43 

Nota. Información obtenida del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) y Consulta de Inversiones.  
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En esta ocasión, y con la intención de resumir la intrepretación de los resultados de 

nuestras variables indicadas, debemos mencionar que la UNPRG según el Banco de 

Inversiones en Consulta Avanzada de Inversiones del portal web del MEF, existen un total 

de 49 inversiones programadas desde el año 2005 al 2022 (Ver Anexo N 6), sin embargo 

para este estudio se ha definido estudiar las inversiones siguiendo la línea del Invierte.pe 

entrando en vigencia a inicios del 2017 en adelante siendo estas 22 inversiones, en 

consecuencia nuestra población de estudio. En base a lo explicado anteriormente, la UNPRG 

durante el periodo de análisis para esta investigación del 2017 al 2022 se han programado y 

registrado 22 inversiones logrando ejecutar físicamente y financieramente 8 inversiones de 

tipo IOARR.  

En lo que respecta al resultado del primer objetivo específico se identifica que la 

calidad educativa depende de la buena orientación de los recursos estatales por parte de la 

inversión pública a través del nuevo sistema de inversiones INVIERTE.PE. Durante los 

últimos años 2017 al 2022, el Presupuesto que se destina al sector educación en promedio 

fue de S/ 217,983,354.00 soles llegando a ejecutar S/ 161,837,379.67 que representa el 74.9% 

del avance ejecutado, con la finalidad que las instituciones públicas educativas realice 

mejores en la infraestructura mediante la ejecución de inversiones que puedan contribuir en 

la calidad de los servicios que se brinda a cada estudiante. 

En lo que se refiere al segundo objetivo específico, al analizar el PIM y su 

contribución en la inversión pública para el servicio educativo en la UNPRG, durante el 

periodo 2017 al 2022, el sector educación a través del pliego de la UE, asignó a la UNPRG 

un PIM total de S/ 1,015,037,810.00 soles, del cual ha devengado un gasto total de S/ 

756,496,624.00 soles que representa el 74.5% del avance ejecutado. Durante el periodo de 

análisis, el mayor presupuesto ejecutado por parte de la UNPRG fue en el año 2022, con un 

86.2 % del avance en la ejecución del gasto. 

En lo sucesivo al tercer objetivo específico, la inversión pública contribuye en la 

infraestructura de la calidad educativa en la UNPRG, durante el año 2017 al 2022, la 

inversión pública en la educación ha logrado en devengar más del 74.5% del presupuesto 
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total asignado en todo el periodo a la UNPRG, esto con el fin de mejorar la calidad educativa 

tanto en su infraestructura como en el capital humano que se tiene en la educación superior. 

Para la descripción del objetivo general, se debe de complementar con lo mencionado 

por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN, 2017), en donde se 

señala que el margen de contribución es útil para identificar y analizar algunas situaciones 

de índole económico y tomar decisiones al respecto. El margen de contribución es positiva 

cuando el presupuesto de ingresos es mayor que los gastos; sin embargo cuando el 

presupuesto de ingresos es igual que los gastos, estamos en un punto de equilibrio en donde 

no obtenemos beneficios ni perdidas; por otro lado si el margen de contribución es negativa 

cuando el presupuesto de ingresos es menor que los gastos.  

Tomando los datos de la figura Nº 10 se evidencia que el presupuesto programado 

durante los años 2017 al 2022 por la UNPRG es mayor que los gastos ejecutados, siendo el 

presupuesto programado de S/8,305,926.16 y los gastos ejecutados de S/7,766,532.41 

obteniendo una contribución de S/539,393.75. Con ello nos permite demostrar que la 

inversión pública para los gastos necesarios en la formación académica, plana docente e 

infraestructura de la UNPRG medido através de la eficiencia y eficacia, ha contribuido con 

la calidad educativa, como resultado de esta mejora se obtuvo el licenciamiento por parte de 

SUNEDU para el año 2023.  

Figura 11  

Cálculo del Margen de Contribución de las inversiones IOARR en el sector educación en 

la UNPRG, periodo 2017 -2022. 
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Por lo tanto, se puede afirmar que en promedio la ejecución presupuestaria en el 

periodo de estudio de las 8 IOARR alcanza el 93.50% del gasto ejecutado por la Universidad, 

esto indica que hubo mejora en la eficiencia en la inversión de educación superior.  

𝑷𝑬𝑷 =
𝑷𝒑𝒕𝒐 𝑫𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒂𝒅𝒐

𝑷𝒑𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬𝑷 =
𝑺/ 𝟕,𝟕𝟔𝟔,𝟓𝟑𝟐.𝟒𝟏
𝑺/𝟖,𝟑𝟎𝟓,𝟗𝟐𝟔.𝟏𝟔

   𝒙 𝟏𝟎𝟎= 93.50% 

A nivel general de las inversiones, el grado de cumplimiento de ejecución de 

proyectos e IOARR registrados y programados no han resultado el indicador muy alentador 

debido a que 7 Proyectos de Inversión y 7 IOARR han quedado en la etapa de viabilidad y 

aprobación o en la elaboración de expedientes técnicos, y por consiguiente no han llegado a 

devengarse financieramente al 100%. El promedio de inversiones programadas en la UNPRG 

durante el periodo 2017 al 2022, el 36.36% representa aquellas inversiones (8 IOARR) que 

sí lograron ejecutarse al 100% y que no tienen saldo por financiar.  

𝑷𝑬𝑷 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬𝑷 =
𝟖

𝟐𝟐
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑𝟔. 𝟑𝟔% 

A pesar que la UNPRG no ha logrado ejecutar al 100% las 22 inversiones 

programadas, las 8 inversiones ejecutadas de manera eficaz y eficiente logrando contribuir 

al cierre de brechas en calidad y cobertura en dicha casa de estudio, como resultado  de ello 

se obtuvo el licenciamiento por parte de SUNEDU para el año 2023.  

Los resultados en su conjunto con los tres objetivos especifícos y del general 

demuestran que la inversión pública contribuye en la calidad educativa en la UNPRG, 2017 

al 2022. Esta investigación es complemetada con SUNEDU (2023), en donde señala dentro 

de sus estándares mínima de calidad educativa que todas las universidades deben contar con 

una adecuada infraestructura y equipamiento para cumplir con su funcionamiento, dado que 

contribuye de manera favorable en la calidad educativa. Al igual que el MEF, em donde 

indica que la inversión pública en la calidad educativa genera un impacto positivo en el 

desarrollo socioeconómico del país. (MEF, 2017) 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En relación al primer objetivo específico, identificar las variables inversión pública y 

calidad educativa aplicando la teoría económica. Es respaldada por la investigación de 

Olivares (2015) en donde sostiene que la calidad en la educación en el Perú es deficiente y 

depende de la inversión pública nacional. A través de los años pasados no han existido 

inversiones relevantes en la provincia de Pasco; felizmente en estos últimos años se ha 

incrementado el presupuesto para las inversiones; de manera que al incrementarse las 

inversiones, entonces se mejoraron las condiciones de vida de la comunidad. Así pues, Existe 

relación significativa entre las variables: Es decir, los Proyectos Inversión pública ejecutados 

en los sectores Educación, Salud, y saneamiento han impactado positivamente en elevar los 

niveles de educación y salud, en ámbito de la región de Pasco. Además, menciona que las 

inversiones tienen un efecto positivo tanto en la economía como en la sociedad.  

 

En relación al segundo objetivo específico, analizar el PIM y su contribución en la 

inversión pública para el servicio educativo. Lo antes indicado se complementa con lo que 

sostienen los autores Leviller & Padilla (2017) en donde se determina que el FCR aprobó en 

el período 2012 – 2015 proyectos de inversión por un valor de $6,700 billones, establecidos 

en diferentes sectores, en los que se prioriza el sector educación y salud, con un presupuesto 

representativo del 19%, siendo un indicativo para que se consideren en dar prioridad a 

proyectos de inversión y por lo tanto puedan cerrar brechas en los sectores de salud y 

educación. Así mismo sostiene Pincay (2016) en donde señala que la inversión pública en 

educación se relaciona con los cambios en presupuesto estatal encontrandose alineada con 

unas las variables y además indica que en la actualidad, el presupuesto que se ha asignado a 

la educación ha generado muchos beneficios en la sociedad, específicamente a los individuos 

con escasos recursos que ahora acceden a la educación de calidad, la misma que se brinda en 

ambientes adecuados, ya que otras unidades educativas han sido obligadas a cerrar sus 

puertas por falta de calidad o infraestructura inadecuada, por lo que se han construido las 

unidades educativas del milenio. 

En lo que respecta al tercer objetivo específico, describir de qué manera la inversión 

pública contribuye en la infraestructura de la calidad educativa. Lo señalado anteriormente, 
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se comparte con la posición de Huamani (2019) en su estudio elaborado en Arequipa, 

denominada, análisis económico de la brecha en infraestructura educativa en la región 

Arequipa 2017, indica que con la finalidad de disminuir la brecha en calidad y acceso a 

servicios en la población es necesario destinar una inversión presupuestaria de S/ 144 

millones 173 mil 984 soles, específicamente dirigida a la educación, representando el 6% del 

PBI. Esto se debe a que la brecha social entre los jóvenes se encuentra relacionada con los 

recursos económicos, y diversas limitaciones educativas dificultan la competitividad a nivel 

nacional. No obstante para el autor Jiménez (2020) en donde se planteó como objetivo 

determinar en qué medida contribuye la inversión educativa al desarrollo económico local en 

la provincia de Huamanga. Los resultados mostraron que, pese al incremento de instituciones 

educativas en Ayacucho y teniendo la provincia de Huamanga 26,9% de representación, aún 

existe una gran brecha en la infraestructura educativa, ya que el 48% de instituciones 

educativas requieren de mantenimiento y un poco más del 20% de reparación total. 

 

Del objetivo general, analizar la inversión pública y su contribución a la calidad 

educativa. Se comparte la premisa con los autores Leviller & Padilla (2017) en donde señalan 

que el 15% de los recursos del FCR, aprobados para el sector Educación, y con la aprobación 

de proyectos prioritarios dirigidos a educación pre escolar y básica primaria, seguido de 

educación superior, han contribuido de manera favorable al mejoramiento y adecuación de 

infraestructura educativa, dotación y prestación de servicios de transporte y alimentación 

escolar en el país de Colombia. Así mismo Olivares (2015) indica que la incidencia de la 

inversión pública en el sector educación en la región Pasco, influyen en el bienestar de los 

estudiantes. Los hallazgos revelaron que las inversiones realizadas en Pasco han tenido un 

efecto positivo tanto en la economía como en la sociedad. Además, se resalta la importancia 

de la educación en la formación individual y en el futuro de nuestra sociedad peruana. 
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CONCLUSIONES 

Del primer objetivo específico, se lográ identificar que la variable inversión pública 

y la calidad educativa aplicando la teoría económica se encuentran vinculadas entre ellas, ya 

que la calidad educativa requiere de una buena orientación de los recursos estatales por parte 

de la inversión pública en  aquellas instituciones, que buscan promover el avance de los 

estudiantes. En base a ello, la UNPRG para mejorar la inversión pública en la educación, ha 

realizado mejoras en la infraestructura mediante la ejecución de proyectos e IOARR que 

puedan contribuir en la calidad de los servicios que se brinda a cada estudiante. 

Con respecto al segundo objetivo específico, se concluye que al analizar el 

presupuesto  destinado por parte del sector educativo y utilizados en los gastos necesarios en 

la universidad sí contribuye en el servicio educativo, ya que la UNPRG para el periodo del 

2017 al 2022 se le asignó un PIM de S/ 1,015,037,810.00 del cual se ha devengado un gasto 

total de S/ 756,496,624.00 soles que representa el 74.5% del avance ejecutado. En el año 

2022 se obtuvo el mayor presupuesto ejecutado por la UNPRG, con un 86.2 % del avance en 

la ejecución del gasto. 

Del tercer objetivo específico, se concluye la inversión pública sí contribuye en la 

infraestructura de la calidad educativa esto medido a través de los indicadores de eficacia y 

eficiencia en donde se puede aseverar que los resultados que se han logrado en la UNPRG, 

se han visto reflejado en la infraestructura para la mejora en la calidad educativa de nivel 

superior. Logrando cada objetivo de las inversiones IOARR de manera eficaz al usar 

eficientemente los recursos de las IOARR durante la etapa de operación y mantenimiento. 

Por lo tanto, de acuerdo al objetivo general el cual fue analizar la inversión pública y 

su contribución a la calidad educativa en la UNPRG, periodo 2017-2022 ha contribuido de 

manera eficiente y eficaz al lograr al 100% la ejecución de 8 inversiones en IOARR 

ejecutadas por la universidad lo cual ha orientado al uso de los recursos públicos de los 

estudiantes de las diferentes facultades y escuelas profesionales, para la efectiva prestación 

y provisión de servicios en infraestructura con la finalidad de mejorar las condiciones básicas 

de calidad que exige la SUNEDU. 
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RECOMENDACIONES 

Se propone fomentar la indagación con respecto a las estudios futuros para la 

complementación y el fortalecimiento de la importancia de la calidad educativa y de como 

esta a través de la inversión pública genera un buen servicio educativo en la UNPRG, en 

donde los nuevos estudiantes e investigadores puedan tener como base para conseguir 

información fundamental con el fin de comprender, analizar y comparar mejor el tema, 

debido a que existe pocos estudios realizados en la materia. 

Se insta a las autoridades correspondientes a reconocer la importancia de evaluar de 

manera continua la ejecución de las inversiones en el sector educativo, con el objetivo de 

utilizar plenamente el presupuesto asignado en la Universidad. Asimismo, se sugiere 

planificar, dar seguimiento y monitorear de manera constante la correcta ejecución y 

culminación de las inversiones en el sector educativo dentro de la Universidad. 

Se recomienda analizar, evaluar, formular y aprobar leyes, normas tomando en cuenta 

las pro y contras que estas originan en la educación que reciben los estudiantes, dado que si 

estas leyes no son las más óptimas se perderían las condiciones básicas de calidad como se 

ha establecido en la Matriz de Condiciones Básicas de Calidad específicamente en el 

componente 3.3 por parte de SUNEDU, en donde prioriza una mejora de infraestructura 

educativa en el sector público, con la finalidad de contribuir en el mejoramiento y 

optimización en la infraestructura educativa superior para su desarrollo. 

Reforzar políticas públicas en la UNPRG y realizar una buena planificación así como 

contar con un buen equipo técnico para dar un buena continuidad educativa. Asimismo, toda 

inversión que se registra en la PMI sea ejecutado físicamente y que no solo sé quede 

registrada en fase de pre inversión ya que de ser ejecutadas la totalidad de las inversiones se 

estará contribuyendo en cerrar más las brechas de cobertura y calidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

Cartera de Inversiones de la UNPRG, periodo 2017 – 2022. 

Nº CUI NOMBRE DE LA INVERSIÓN MONTO VIABLE / 

APROBADO 
COSTO 

ACTUALIZADO 
TIPO DE 

FORMATO 
ENTIDAD MARCO ESTADO 

 

1 2351866 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  

DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

 S/   34,664,711.96   S/   34,664,711.96  PROYECTO 

DE 

INVERSIÓN 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

2 2351876 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO E 

INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y 

MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO - DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE 

LAMBAYEQUE -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

 S/   34,629,545.91   S/   38,101,913.32  PROYECTO 

DE 

INVERSIÓN 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

3 2351877 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO BIBLIOTECOLOGICO DE LA 

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO 

RUIZ GALLO CALLE JUAN XXIII 391 - DISTRITO DE LAMBAYEQUE 

- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGIÓN LAMBAYEQUE 

 S/   17,148,891.86   S/   17,148,891.86  PROYECTO 

DE 

INVERSIÓN 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

4 2351878 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE 

LA ESCUELA  DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE 

INGENIERIA CIVIL,  SISTEMAS Y ARQUITECTURA  DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE 

LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGIÓN 

LAMBAYEQUE 

 S/   16,532,327.27   S/   24,657,323.00  PROYECTO 

DE 

INVERSIÓN 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

5 2351873 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION  PROFESIONAL 

DE LA FACULTAD DE  ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DISTRITO DE LAMBAYEQUE - 

PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE 

 S/   16,452,463.53   S/   23,688,094.47  PROYECTO 

DE 

INVERSIÓN 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 
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6 2351879 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADÉMICO 

PARA LA FORMACIÓN PRACTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  DISTRITO DE 

LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO 

DE LAMBAYEQUE 

 S/   15,070,021.08   S/   15,070,021.08  PROYECTO 

DE 

INVERSIÓN 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

7 2424635 REMODELACIÓN DE UNIVERSIDAD; EN EL(LA) PABELLONES DE 

AULAS 1, 2, 3 Y 4 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO  DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, 

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

 S/     4,685,998.14   S/     4,805,253.81  INVERSION

ES IOARR 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

8 2473337 MEJORAMIENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 

CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO 

RUIZ GALLO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE 

LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

 S/     3,743,958.31   S/     3,743,958.31  PROYECTO 

DE 

INVERSIÓN 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

9 2542951 REMODELACION DE TALLER; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE 

TALLER, EQUIPO DE TALLER Y MOBILIARIO DE AULA; ADEMÁS 

DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN  DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA 

LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

 S/     3,309,826.61   S/     3,309,826.61  INVERSION

ES IOARR 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

10 2514101 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, 

MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELAS 

PROFESIONALES DE MATEMÁTICAS, FÍSICA, ESTADÍSTICA, 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y 

MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, 

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

 S/     3,222,401.24   S/     2,452,506.82  INVERSION

ES IOARR 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

11 2514168 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y 

MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA 

PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA , DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO,  DISTRITO DE LAMBAYEQUE, 

PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

 S/     2,478,433.87   S/     2,555,728.30  INVERSION

ES IOARR 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 
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12 2475075 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES Y 

MOBILIARIO DE LABORATORIO Y TALLERES; EN EL(LA) 

LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO CIUDAD 

UNIVERSITARIA DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA 

LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

 S/     2,144,259.00   S/     3,123,565.84  INVERSION

ES IOARR 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

13 2435100 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y 

PROYECTORES MULTIMEDIA; EN EL(LA) LABORATORIOS DE 

COMPUTO DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO  DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA 

LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

 S/     2,120,502.28   S/     1,805,751.12  INVERSION

ES IOARR 

UNPRG Invierte. Pe  CERRADO 

14 2475057 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES; EN 

EL(LA) LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO.  DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, 

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

 S/     1,487,025.00   S/     1,722,800.68  INVERSION

ES IOARR 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

15 2490997 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN OCHO 

ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA 

LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

 S/     1,360,694.88   S/     1,261,109.28  INVERSION

ES IOARR 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

16 2516834 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y 

MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELAS 

PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, 

ECONOMIA Y COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  DISTRITO DE 

LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE 

 S/     1,095,617.74   S/         989,415.00  INVERSION

ES IOARR 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

17 2475098 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES; EN 

EL(LA) LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, 

SISTEMAS Y ARQUITECTURA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO CIUDAD UNIVERSITARIA DISTRITO DE 

LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE 

 S/         

703,810.00  

 S/         985,977.00  INVERSION

ES IOARR 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 
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18 2519283 REMODELACION DE TALLER; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 

TALLER Y MOBILIARIO DE TALLER; EN EL(LA) ESCUELA 

PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  DISTRITO DE 

LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE 

 S/         

536,928.81  

 S/         646,162.65  INVERSION

ES IOARR 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

19 2475066 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES Y 

MOBILIARIO DE LABORATORIO Y TALLERES; EN EL(LA) 

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA  DISTRITO DE 

LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE 

 S/         

513,995.00  

 S/         538,482.00  INVERSION

ES IOARR 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

20 2421995 RENOVACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) 

PABELLONES DE AULAS N° 01, 02 Y 03 DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  DISTRITO DE LAMBAYEQUE, 

PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

 S/         

342,794.51  

 S/         434,081.00  INVERSION

ES IOARR 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

21 2519184 REMODELACION DE TALLER; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 

TALLER Y MOBILIARIO DE TALLER; EN EL(LA) ESCUELA 

PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO  DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA 

LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

 S/         

329,888.24  

 S/         447,900.34  INVERSION

ES IOARR 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

22 2513986 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO 

DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, 

DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, 

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE. 

 S/         

166,800.00  

 S/         169,216.47  INVERSION

ES IOARR 

UNPRG Invierte. Pe  ACTIVO 

Nota. Consulta avanzada de Inversiones – Educación superior, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 2017 – 2022. 
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Anexo 2  

IOARR ejecutados al 100% en el sector de educación por la UNPRG, 2017 – 2022. 

CUI NOMBRE DE LA INVERSION TIPOLOGIA 
COSTO 

ACTUALIZADO 

AVANCE 

EJECUTADO 

% 

2421995 RENOVACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) 

PABELLONES DE AULAS N° 01, 02 Y 03 DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE LAMBAYEQUE, 

PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

IOARR  S/      434,081.00  100% 

2435100 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PROYECTORES 

MULTIMEDIA; EN EL(LA) LABORATORIOS DE COMPUTO DE LAS 

FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, 

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

IOARR  S/   1,805,751.12  100% 

2475098 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES; EN 

EL(LA) LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, 

SISTEMAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO CIUDAD UNIVERSITARIA DISTRITO DE 

LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE 

IOARR  S/      985,977.00  100% 

2490997 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN OCHO 

ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO 

RUIZ GALLO DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA 

LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

IOARR  S/   1,261,109.28  100% 
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2513986 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO 

DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, 

DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, 

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE. 

IOARR  S/      169,216.47  100% 

2514168 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO 

DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA 

HUMANA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, 

DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, 

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

IOARR  S/   2,555,728.30  100% 

2519184 REMODELACION DE TALLER; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 

TALLER Y MOBILIARIO DE TALLER; EN EL(LA) ESCUELA 

PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA 

LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

IOARR  S/      447,900.34  100% 

2519283 REMODELACION DE TALLER; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 

TALLER Y MOBILIARIO DE TALLER; EN EL(LA) ESCUELA 

PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE 

LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE 

IOARR  S/      646,162.65  100% 

Nota. La tabla muestra las 8 IOARR ejecutadas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Datos tomados de la Consulta avanzada de Inversiones. 
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Anexo 3  

IOARR ejecutados al 100% en el sector de educación por la UNPRG, 2017 – 2022. (Otros datos complementarios) 

 

 

N 

 

CÓDIGO 

ÚNICO DE 

INVERSIÓN 

 

 

CÓDIGO 

SNIP 

 

 

TIPO DE 

INVERSIÓN 

 

 

MONTO 

VIABLE 

 

 

PROGRAMA 

 

ESTADO DE 

LA 

INVERSIÓN 

 

FECHA DE 

REGISTRO 

 

FECHA DE 

VIABILIDAD 

 

COSTO 

ACTUALIZADO 

 

DEVENGADO 

ACUMULADO 

 

DEVENGADO 

ACUMULADO 

AÑO 

ANTERIOR 

 

SALDO 

POR 

FINANCIAR 

1 2421995 2421995 IOARR 342794.51 EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

ACTIVO 27/04/2018 02/05/2018 434081 376885.81 376885.81 0 

2 2435100 2435100 IOARR 2120502.28 EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

CERRADO 11/12/2018 12/12/2018 1805751.12 1805751.12 1805751.12 0 

3 2475098 2475098 IOARR 703810 EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

ACTIVO 27/12/2019 06/01/2020 985977 757776.26 757776.26 -0.26 

4 2490997 2490997 IOARR 1360694.88 EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

ACTIVO 01/07/2020 01/07/2020 1261109.28 1261109.28 1261109.28 0 

5 2513986 2513986 IOARR 166800 EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

ACTIVO 13/03/2021 15/03/2021 169216.47 169216.47 169216.47 0 

6 2514168 2514168 IOARR 2478433.87 EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

ACTIVO 15/03/2021 15/03/2021 2555728.3 2388602.6 2367492.6 -0.3 

7 2519184 2519184 IOARR 329888.24 EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

ACTIVO 14/05/2021 14/05/2021 447900.34 436078.44 436078.44 0 

8 2519283 2519283 IOARR 536928.81 EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

ACTIVO 17/05/2021 17/05/2021 646162.65 592222.43 592222.43 0 

TOTAL 8039852.59 
 

8305926.16 
 

7766532.41 
 

Nota. Consulta avanzada de Inversiones – Educación superior, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 2017 – 2022. 
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Anexo 4  

Evolución de Inversión Publica en el sector educativo, periodo 2017 - 2022. 

Nota. Consulta Amigable – Ejecución del Gasto. 

 

Anexo 5  

Presupuesto Institucional Modificado asignado a la UNPRG, periodo 2017 – 2022. 

AÑOS PIM DEVENGADO  AVANCE DE EJECUCION % 

2017  S/       186,066,527.00   S/      132,591,698.00  71.3% 

2018  S/       154,249,655.00   S/      124,912,627.00  81.0% 

2019  S/       171,336,326.00   S/      138,464,049.00  80.8% 

2020  S/       166,816,758.00   S/      105,845,026.00  63.4% 

2021  S/       173,201,358.00   S/      113,888,234.00  65.8% 

2022  S/       163,367,186.00   S/      140,794,990.00  86.2% 

TOTAL  S/   1,015,037,810.00   S/      756,496,624.00  74.5% 

Nota. Consulta Amigable del MEF – Ejecución del gasto (2017-2022). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

AÑO  SECTOR 

EDUCACION - 

PIM 

GASTO 

EJECUTADO 

SECTOR 

EDUCACION 

AVANCE % 

SECTOR 

EDUCACION 

UNPRG - PIM GASTO 

EJECUTADO 

UNPRG 

AVANCE 

% UNPRG 

2017 S/ 264,944,772.00 S/ 208,471,896.00 78.7% S/ 186,066,527.00 S/ 132,591,698.00 71.3% 

2018 S/ 181,134,041.00 S/ 150,629,820.00 83.2% S/ 154,249,655.00 S/ 124,912,627.00 81.0% 

2019 S/ 204,241,582.00 S/ 169,217,180.00 82.9% S/ 171,336,326.00 S/ 138,464,049.00 80.8% 

2020 S/ 245,815,773.00 S/ 126,924,536.00 51.6% S/ 166,816,785.00 S/ 105,845,026.00 63.4% 

2021 S/ 199,631,022.00 S/ 133,044,790.00 66.6% S/ 173,201,358.00 S/ 113,888,234.00 65.8% 

2022 S/ 212,132,934.00 S/ 182,736,056.00 86.1% S/ 163,367,186.00 S/ 140,794,990.00 86.2% 

Promedio  S/ 217,983,354.00 S/ 161,837,379.67 74.9% S/ 169,172,972.83 S/ 126,082,770.67 74.7% 
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Anexo 6  

Todas las Inversiones Programadas de la UNPRG. 

 

CUI 

Monto viable Fecha de 

registro 

Estado del 

estudio 

Fecha de 

viabilidad 

Costo 

actualizado 

Marco Tipo de formato  Devengado 

acumulado 

año anterior  

 Saldo por 

financiar  

23606 212036 15/09/05 APROBADO 20/09/2005 212036 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/                                         

-    

 S/                  

212,036.00  

2031291 1997956 28/06/06 APROBADO 29/06/2006 2223952.87 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/             

2,163,320.30  

 S/                     

60,632.57  

2031531 1992600 29/06/06 APROBADO 29/06/2006 1989075.54 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/             

1,860,607.43  

 S/                  

128,468.11  

2059784 855034 14/08/07 APROBADO 17/08/2007 824491.42 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/                  

786,827.34  

 S/                     

37,664.08  

2168708 34384 20/05/08 APROBADO 26/05/2008 34384 SNIP PIP MENOR 

FORMATO 3A 

 S/                                         

-    

 S/                     

34,384.00  

2062122 2223145 26/05/08 APROBADO 11/06/2008 3167799.4 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/             

3,086,561.92  

 S/                     

81,237.48  

2062348 1504755 17/06/08 APROBADO 18/06/2008 1497183.28 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/             

1,456,907.12  

 S/                     

40,276.16  

2132617 5621370 30/06/08 APROBADO 31/05/2010 5621370 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/                     

78,600.00  

 S/             

5,542,770.00  

2132618 1865448 14/07/08 APROBADO 31/05/2010 1865448 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/                     

12,000.00  

 S/             

1,853,448.00  

2111143 286321.4 12/06/09 APROBADO 22/09/2009 286321 SNIP PIP MENOR  S/                  

230,075.99  

 S/                     

56,245.01  

2148804 404369.7 21/11/11 APROBADO 24/11/2011 401596.41 SNIP PIP MENOR  S/                  

844,369.68  

-S/                 

442,773.27  

2157467 78282.67 20/12/11 APROBADO 27/12/2011 109107.73 SNIP PIP MENOR  S/                     

92,209.84  

 S/                     

16,897.89  

2164549 5959962 20/06/12 APROBADO 11/09/2012 10516001.1 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/          

10,425,626.80  

 S/                        

5,984.30  

2234462 5848996 20/06/12 APROBADO 15/04/2013 18285002.71 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/             

9,961,558.97  

 S/             

7,877,955.74  

2234304 4237032 20/06/12 APROBADO 15/04/2013 9682246.08 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/             

7,052,347.15  

 S/             

1,586,659.93  
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2162004 3770235 20/06/12 APROBADO 07/08/2012 4892276.36 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/                     

59,716.00  

 S/             

4,832,560.36  

2234815 5996828 13/09/12 APROBADO 09/09/2013 10138525.24 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/             

8,961,507.53  

 S/             

1,177,017.71  

2234182 4710477 24/04/13 APROBADO 26/04/2013 6031552.35 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/             

5,916,403.83  

 S/                  

115,148.52  

2234502 5997376 10/05/13 APROBADO 14/05/2013 7789732.55 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/                  

102,822.00  

 S/             

7,686,910.55  

2234861 9977153 17/05/13 APROBADO 29/05/2013 9960289.34 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/                  

104,331.00  

 S/             

9,855,958.34  

2234181 3120272 18/05/13 APROBADO 29/05/2013 4055594.37 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/                     

73,999.42  

 S/             

3,981,594.95  

2234246 9728836 19/05/13 APROBADO 05/09/2013 9822034.25 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/                  

112,913.00  

 S/             

9,709,121.25  

2234305 9397523 20/05/13 APROBADO 05/09/2013 15146552.03 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/             

9,995,455.26  

 S/             

4,050,566.77  

2234303 4059968 26/05/13 APROBADO 28/05/2013 5148192 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/             

5,112,586.60  

 S/                     

35,605.40  

2337601 6316371 9/06/14 APROBADO 21/12/2016 6316371 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

S/                                         

-    

 S/             

6,316,371.00  

2202520 282925 16/10/14 APROBADO 20/10/2014 803457.73 SNIP PIP MENOR  S/                     

99,770.92  

 S/                  

129,616.81  

2335597 9985456 29/11/16 APROBADO 29/11/2016 9985456 SNIP FICHA 

NORMAL 02 

 S/                                         

-    

 S/             

9,985,456.00  

2351878 16532327.27 27/11/17  APROBADO 03/01/2018 22851601.95 INVIERTE PROYECTO DE 

INVERSION 

 S/             

5,953,147.45  

 S/             

6,134,499.50  

2351877 17148891.86 26/12/17  APROBADO 29/12/2017 17148891.86 INVIERTE PROYECTO DE 

INVERSION 

 S/                                         

-    

 S/          

17,148,891.86  

2351873 16452463.53 2/03/18  APROBADO 05/06/2018 26114089.73 INVIERTE PROYECTO DE 

INVERSION 

 S/                  

267,599.33  

 S/          

17,389,213.40  

2421995 342794.51 27/04/18  APROBADO 02/05/2018 434081 INVIERTE INVERSIONES 

IOARR 

 S/                  

376,885.81  

 S/                                         

0   

2351876 34629545.91 11/06/18  APROBADO 26/12/2018 61929075.41 INVIERTE PROYECTO DE 

INVERSION 

 S/                  

176,249.52  

 S/          

61,635,325.89  

2424635 4685998.14 11/06/18  APROBADO 14/08/2018 4805253.81 INVIERTE INVERSIONES 

IOARR 

 S/                  

519,910.89  

 S/             

4,285,342.92  

2351879 15070021.08 27/08/18  APROBADO 17/09/2018 15070021.08 INVIERTE PROYECTO DE 

INVERSION 

 S/                     

52,760.16  

 S/          

14,806,219.92  
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2435100 2120502.28 11/12/18  APROBADO 12/12/2018 1805751.12 INVIERTE INVERSIONES 

IOARR 

 S/             

1,805,751.12  

 S/                                         

0    

2351866 34664711.96 28/12/18  APROBADO 08/01/2019 34664711.96 INVIERTE PROYECTO DE 

INVERSION 

 S/                                         

-    

 S/          

34,664,711.96  

2473337 3743958.31 15/12/19  APROBADO 19/12/2019 3743958.31 INVIERTE PROYECTO DE 

INVERSION 

 S/                                         

-    

 S/             

3,743,958.31  

2475075 2144259 27/12/19  APROBADO 07/01/2020 3123565.84 INVIERTE INVERSIONES 

IOARR 

 S/                  

256,553.00  

 S/                  

247,856.84  

2475057 1487025 27/12/19  APROBADO 07/01/2020 1722801 INVIERTE INVERSIONES 

IOARR 

 S/                     

22,278.00  

 S/                     

19,272.20  

2475098 703810 27/12/19  APROBADO 06/01/2020 985977 INVIERTE INVERSIONES 

IOARR 

 S/                  

757,776.26  

-S/                                  

0.26  

2475066 513995 27/12/19  APROBADO 08/01/2020 538482 INVIERTE INVERSIONES 

IOARR 

237820 22162 

2490997 1360694.88 1/07/20  APROBADO 01/07/2020 1261109.28 INVIERTE INVERSIONES 

IOARR 

 S/             

1,261,109.28  

 S/                                         

0    

2513986 166800 13/03/21  APROBADO 15/03/2021 169216.47 INVIERTE INVERSIONES 

IOARR 

 S/                  

169,216.47  

 S/                                         

0    

2514101 3222401.24 15/03/21  APROBADO 15/03/2021 2452508.3 INVIERTE INVERSIONES 

IOARR 

 S/                  

260,778.30  

 S/                  

270,743.50  

2514168 2478433.87 15/03/21  APROBADO 15/03/2021 2555728.3 INVIERTE INVERSIONES 

IOARR 

 S/             

2,367,492.60  

-S/                                  

0.30  

2516834 1095617.74 16/04/21  APROBADO 16/04/2021 989415 INVIERTE INVERSIONES 

IOARR 

 S/                  

659,513.47  

 S/                  

782,383.34  

2519184 329888.24 14/05/21  APROBADO 14/05/2021 447900.34 INVIERTE INVERSIONES 

IOARR 

 S/                  

436,078.44  

 S/                                         

0    

2519283 536928.81 17/05/21  APROBADO 17/05/2021 646162.65 INVIERTE INVERSIONES 

IOARR 

 S/                  

592,222.43  

 S/                                         

0    

2542951 3309826.61 16/02/22  APROBADO 29/11/2022 3309826.61 INVIERTE INVERSIONES 

IOARR 

 S/                                         

-    

 S/             

3,309,826.61  

Nota. Consulta avanzada de Inversiones – Educación superior, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
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Resumen de reporte automatizado de similitudes 
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